

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Жилищник»



2026г.

ПЛАН — ГРАФИК

по подготовке к работе в ОЗП 2026г.-2027г. по БМК Кайдаково

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Промывка теплообменников	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин
2	Промывка системы отопления	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин
3	Проведение гидравлического испытания теплообменных аппаратов	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин
4	Испытания на плотность теплообменного оборудования теплового пункта	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин
5	Проведения испытания на прочность и герметичность системы отопления	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин
6	Проведения испытания на прочность и герметичность системы ГВС	До 14.09.2026г.	Е. Е. Тимохин

Составил: главный инженер

Е. Ю. Петров