


Согласовано:



2025г

Согласовано:

2025г

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

текущего ремонта, промывки, гидравлических испытаниях, пробных пусках систем отопления и горячего водоснабжения в домах жилого фонда, находящегося в управлении ООО «Вектор» на 2025г.

№ п/п	Адрес дома	Система отопления дома				Горячее водоснабжение			
		Дата промывки	Вид	Ремонт Работы	Дата промывки	Дата пробного пуска	Вид	Ремонт	Дата испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ул.Московская, д.5	14.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	14.07.2025г	09.2025г		13.05.2025	до 13.05.2025
2	ул.Московская, д.7	16.07.2025г	ТР	Замена шар.кр 44шт	16.07.2025г	09.2025г		7.07.2025	до 13.05.2025
3	ул.Московская, д.9	18.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	18.07.2025г	09.2025г		04.07.2025	до 13.05.2025
4	ул.Московская, д.10	23.06.2025г	ТР	Ревизия арматуры	25.06.2025г	09.2025г		12.05.2025	до 13.05.2025
5	ул.Московская, д.11	19.05.2025г	ТР	Ревизия арматуры	20.05.2025г	09.2025г		5.06.2025	до 13.05.2025
6	ул.Московская, д.12	15.05.2025г	ТР	Замена задвижки 2шт, замена шар.кр 4шт	15.05.2025г	09.2025г	замена шар.кр 3шт	21.05.2025	до 13.05.2025
7	ул.Московская, д.13	24.06.2025г	ТР	Замена шар.кр 10шт	25.06.2025г	09.2025г		05.06.2025	до 10.06.2025
8	ул.Московская, д.14	14.05.2025г	ТР	Ревизия арматуры	15.05.2025г	09.2025г		22.06.2025	до 10.06.2025
9	ул.Московская, д.15	16.06.2025г	ТР	Ревизия арматуры	17.06.2025г	09.2025г		22.05.2025	до 10.06.2025
10	ул.Московская, д.16	21.05.2025г	ТР	Замена шар.кр 8шт	22.05.2025г	09.2025г		18.06.2025	до 10.06.2025
11	ул.Московская, д.17	18.06.2025г	ТР	Замена шар.кр 30шт	19.06.2025г	09.2025г		20.05.2025	до 27.06.2025
12	ул.Московская, д.18	04.06.2025г	ТР	Замена шар.кр 20шт	05.06.2025г	09.2025г		20.05.2025	до 27.06.2025
13	ул.Московская, д.19	02.06.2025г	ТР	Ревизия арматуры	06.06.2025г	09.2025г		26.06.2025	до 27.06.2025
14	ул.Московская, д.20	06.06.2025	ТР	Ревизия арматуры	09.06.2025г	09.2025г	Замена шар.кр 2шт	18.06.2025	до 27.06.2025
15	ул.Московская, д.21	10.06.2025г	ТР	замена задвижки 2шт, труба ф25 5м, труба ф50 6м Ревизия арматуры,	11.06.2025г	09.2025г		21.06.2025	до 27.06.2025

16	ул.Московская, д.22	26.05.2025г	ТР	Замена шар.кр 2шт,	27.05.2025г	09.2025г		5.06.2025	до 27.06.2025
17	ул.Московская, д.23	28.05.2026г	ТР	Ревизия арматуры	29.05.2025г	09.2025г		25.06.2025	до 27.06.2025
18	ул.Московская, д.25	21.07.2025г	ТР	Замена шар.кр 4шт	21.07.2025г	09.2025г		9.06.2025	до 27.06.2025
19	ул.Московская, д.27	23.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	23.07.2025г	09.2025г			до 11.07.2025
20	ул.Московская, д.28	25.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	25.07.2025г	09.2025г		14.05.2025	до 11.07.2025
21	ул.Московская, д.31	26.06.2025г	ТР	Замена шар.кр 5шт	27.06.2025г	09.2025г			до 11.07.2025
22	ул.Московская, д.32	28.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	28.07.2025г	09.2025г	Замена шар.кр 25шт	17.06.2025	до 11.07.2025
23	ул.Московская, д.33	29.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	29.07.2025г	09.2025г		19.05.2025	до 11.07.2025
24	ул.Московская, д.34	01.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	02.07.2025г	09.2025г		18.06.2025	до 11.07.2025
25	ул.Московская, д.35	30.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	30.07.2025г	09.2025г		23.05.2025	до 24.07.2025
26	ул.Московская, д.36	03.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	04.07.2025г	09.2025г		15.05.2025	до 24.07.2025
27	ул.Московская, д.37	11.08.2025г	ТР	Ревизия арматуры	11.08.2025г	09.2025г		4.06.2025	до 24.07.2025
28	ул.Московская, д.39	27.06.2025г	ТР	Ревизия арматуры	30.06.2025г	09.2025г		16.05.2025	до 24.07.2025
29	ул.Московская, д.62	07.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры кран Маевского 3шт,	08.07.2025г	09.2025г	Замена задвигжки ф80 1шт, ф50 1шт, замена шар.кр 7шт, труба ф40 0,5м	03.06.2025	до 24.07.2025
30	ул.Котлино, д.15	09.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	10.07.2025г	09.2025г			до 31.07.2025
31	ул.Котлино, д.16	09.07.2025г	ТР	Ревизия арматуры	10.07.2025г	09.2025г			до 31.07.2025
32	с.Ново-Никольское, д 5	01.08.2025	ТР	Ревизия арматуры	05.08.2025	09.2025г			до 31.07.2025
33	с.Ново-Никольское, д 17	04.08.2025	ТР	Ревизия арматуры	05.08.2025	09.2025г			до 31.07.2025

Генеральный директор ООО «Вектор»

А.В. Беленко

