

Согласовано:

Директор Вяземского филиала
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»



Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Вяземское ПЖРО»



ПЛАН

работ по капитальному ремонту жилищного фонда, находящегося в управлении ООО «Вяземское ПЖРО»
к отопительному сезону 2026-2027гг

№п	Мероприятия, адрес МКД	Единица измерения	Объемы	Сроки выполнения в 2026г
1	Ремонт кровельного покрытия, в том числе:	м2	4140	до 01 сентября
	Ул. Восстания, д. 3	м2	400	май- август
	Ул. Восстания, д. 4	М2	100	май- август
	Ул. Восстания, д. 5А	М2	300	май- август
	Ул. Восстания, д. 6	М2	150	май- август
	Пер. Загородный, д. 25	М2	450	май- август
	Пер. Загородный, д. 27	М2	250	май- август
	Ул. Заслонова, д.5	м2	450	май- август
	Ул. Заслонова, д. 24	м2	250	май- август
	Ул. Калинина, д.2	М2	100	май- август
	Ул. Кашена, д. 22	М2	260	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 25	М2	100	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 27	М2	50	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 29	М2	310	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 31	М2	100	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 33	М2	60	май- август
	Ул. Кронштадтская, д. 37	М2	150	май- август
	Ул. П. Коммуны, д. 3А	М2	50	май- август
	Ул. П. Осипенко, д. 1	М2	60	май- август
	Пер. Устинкин, д. 7А	М2	100	май- август
	Пр. 25 Октября, д. 2	М2	200	май- август
	Пр. 25 Октября, д. 4	М2	100	май- август
	Ул. 25 Октября, д. 18	М2	150	май- август

	Ул. Репина, 17 (ГВС, течь задвижки)	шт	2	Июль-15 август
10	Замена труб стальных отопление д.50-89мм, в том числе:	м/п	18	до 15 августа
	Ул. Кронштадтская, д. 25 ф.89 (коррозированы)	м/п	6	Июнь- 15 августа
	Ул. П. Осипенко, д. 25 ф. 76 (коррозированы)	м/п	6	Июль – 15 августа
	Пр. 25 Октября, д.4 , ф.50 (коррозированы)	м/п	6	Июль – 15 августа
11	Замена труб стальных отопление д. 40 мм, в том числе:	м/п	6	до 15 августа
	Ул. Маяковского, д. 21 (зашлакованы)	м/п	6	Июль-15 август
12	Замена кранов на отоплении д. 40мм	шт	4	до 15 августа
	ул. Заслонова, д. 5	шт	4	До 15 августа
13	Замена перекрывных кранов на стояках ГВС, отопления д. 15-20-25мм	шт	40	До 15 августа
14	Утепление трубопроводов отопления	м	400	До 15 августа
15	Промывка и опрессовка систем отопления МКД	Кол-во домов	71	до 15 августа
16	Осмотр электрощитовых вводных и межэтажных	шт	308	до 15 августа
17	Поверка приборов узла учета тепловой энергии, в том числе:	шт	9	до 15 августа
	ул. Кронштадтская, д.29 (вышел срок поверки)	шт	1	июль- 15 август
	Ул.Кронштадтская, д.33 (вышел срок поверки)	шт	1	июль – 15 август
	Ул. 25 Октября, д. 5 (вышел срок поверки)	шт	1	июль -15 август

Составил: инженер ПТО



Соколова Л.В.