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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2024 № 612-р

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 07.07.2022 № 1160 «О существенных изменениях в условия контракта», протоколом заседания комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 18.12.2024,

1. В связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельств без изменения их условий невозможно, изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта                         от 07.10.2024 № 01633000250240001630001 (500/02-39-г) по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути в районе кожзавода на ул. 25 Октября в г. Вязьме Смоленской области», заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «ГеоСтрой».
2. Отделу строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (Дунаев М.Э.) предусмотреть в контракте, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:
2.1. Изменение окончания срока работ первого этапа контракта на 31.03.2025;
2.2. Изменение начало срока работ второго этапа контракта на 01.04.2025.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования
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